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	信息工程学院本科教学审核评估迎评工作任务分解

	时间节点
	工作任务
	负责人
	协作人
	完成情况

	2018年3月12日前
	制定本学院的迎评工作方案，明确各时间节点学院工作的任务安排，报学校评建工作办公室备案。
	汪波
	各系主任，院审核评估小组
	已完成

	2018年3月19日前
	进一步核实学院教师、学生、教学条件等教学基本情况数据，确保与学校本科教学基本状态数据口径保持一致，对不一致或需要进一步解释的数据做书面说明
	院办
	学工、实验室
	

	2018年3月22日前
	准备专家工作案头材料，包括近三学年（重点为16-17学年和17-18学年第1学期）课程试卷汇总清单、近三年毕业论文（设计）（重点为2017届毕业论文）汇总清单、校外实习实训基地一览表、本科实验场所（科研基地）一览表、人才培养方案、教师教学档案（教学教案、PPT、教学进度表等）等。
	汪长凌
	各系主任，全体教职工
	

	2018年3月30日前
	整理梳理全院所有的规章制度，形成一览表，制定补定缺的重要规章制度，完成学院《教学管理制度汇编》
	吕植成
	各系主任、实验室主任、教学委员会
	

	2018年3月30日前
	结合学校《本科审核评估24问》及学院实际情况，组织审核评估宣讲会，使全体师生熟悉并掌握校情、院情，充分了解学校办学定位、人才培养目标、人才培养模式改革、优势专业、师资情况和学生情况等信息。
	院班子成员
	院办、各系主任、实验室主任
	

	2018年3月30日前
	确定各学院审核评估工作校级联络员，对接学校评建办公室，接受各项迎评工作指令；建立学院内部迎评工作联动机制，做到各项评估信息的上传下达。
	汪波
	院办
	

	2018年4月13日前
	对照学校自评报告，进一步修改完善学院审核评估自评报告，充实审核评估支撑材料。
	汪波
	审核评估材料组
	

	2018年4月13日前
	接受学校对教学各环节专项检查，确保课堂教学、试卷、毕业设计（论文）、实验教学、实训实训和各类教学文档的质量达到评估标准和要求。
	汪波
	各系主任、全体教职工
	

	2018年4月13日前
	整理人才培养的成果（如学生在论文、专利、著作、学科竞赛、科研成果、文艺作品、创新创业项目等方面的突出成绩）以及学院的杰出校友、优秀毕业生事迹。
	院办
	全体教职工
	

	2018年4月13日前
	完成审核评估宣传展板、布置橱窗布置（展示学院专业、教师、实习实训、人才培养成果等基本情况）
	院办
	全体教职工
	

	2018年4月13日前
	加大学院网站中迎评工作动态、人才培养成果、质量监控措施等审核评估工作的宣传力度，做到内容充实、更新及时、宣传有力。
	院办
	全体教职工
	

	2018年4月13日前
	做好校内考察点、校外实习（训）基地、就业单位等的推荐准备工作，与考察点沟通衔接，确定考察点解说员，同步准备解说词。
	田浩
	院办、各系主任
	

	2018年4月16日至20日
	接受学校本科审核预评估。
	邓志华
	班子成员、各系主任、全体教职工
	

	2018年4月30日前
	各学院对照预评估专家组提出的意见，对问题环节进行整改。
	汪波
	全体教职工
	

	2018年5月18日前
	学校对试卷、毕业论文、实验实习实训材料进行再次检查，根据检查结果对存在问题进行限期整改。
	汪波
	全体教职工
	

	2018年5月30日前
	对本学院师生进行审核评估知识、校情院情、人才培养方案的抽查访谈。
	班子成员
	全体教职工
	

	2018年6月7日
	召开专家进校考察前学校迎评工作协调会，部署学院在专家进校期间各项工作安排。
	邓志华
	全体教职工
	

	2018年6月11日至15日
	做好教育部本科审核评估专家进校考察阶段迎评工作，包括全体师生做好专家听课看课的准备；学院备好试卷、毕业论文（设计）等各类教学检查材料；准备接受专家的领导、教师代表、学生代表的深度访谈；准备接受专家对实验室、校外实习基地等的实地考察。
	班子成员
	全体教职工
	

	2018年6月15日至8月30日
	针对专家组反馈意见中提出的问题，提交整改方案，做到详细可行、可操作、可考核。
	高刃
	整改工作专班
	

	2018年9月至2019年6月
	开展为期1年的整改工作，接受学校评建工作办公室的整改工作的检查验收，提交《学院审核评估整改工作总结》。
	高刃
	整改工作专班，全体教职工
	



